

Dodavatel IČO: 26271303 DIČ: CZ699004845 Skanska a.s. Křížíkova 682/34a 186 00 Praha 8 - Karlín zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 15904	Číslo dokladu: 8041005336 Smlouva/Objednávka : 10000143500 Variabilní symbol (Č.f.a.): 8041005336 Konstantní symbol 308
Peněžní ústav ING Bank CZ Číslo účtu 1000564927/3500 BIC INGBCZPP IBAN CZ55 3500 0000 0010 0056 4927 !!! POZOR ZMĚNA BANKOVNÍHO SPOJENÍ !!!	Doručovací adresa DOPORUČENĚ Obec Ludvíkovice Ludvíkovice 71 CZ-407 13 LUDVÍKOVICE  8041005336
Místo vystavení daňového dokladu Skanska a.s., divize Inženýrské stavitelství Křížíkova 682/34a 186 00 Praha 8 - Karlín	Odběratel: IČO: 00831964 DIČ: CZ00831964 Obec Ludvíkovice Ludvíkovice 71 CZ-407 13 Ludvíkovice Datum vystavení: 30.11.2019 Datum uskut. zdan. plnění: 30.11.2019 Datum splatnosti: 10.01.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem 

Na základě Smlouvy o dílo, zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích a soupisu provedených prací za období 11/2019 Vám fakturujeme provedené práce na akci " Oprava MK 44c v Ludvíkovících ".

Rozsah a předmět plnění	MJ	Cena / MJ	Počet	Sazba DPH	Základ CZK	DPH CZK	Měna dokladu CZK	
							Celkem CZK	Celkem CZK
Tržby z prod. sl., st. práce DPH 21%	JV	441.151,00	1	21,00	441.151,00	92.641,71	533.792,71	
Celkem					441.151,00	92.641,71	533.792,71	
Celkem k úhradě:							533.792,71	

Rekapitulace DPH v CZK

DPH	21,00 %	Základ:	441.151,00	Daň:	92.641,71
-----	---------	---------	------------	------	-----------

SKANSKA Skanska a.s.
 Křížíkova 682/34a
 186 00 Praha 8 - Karlín
 IČO: 26271303
 DIČ: CZ699004845
 00223

Počet listů: 1	Č. dodavatele: 2627130380	Pr. Org.: 3280	Závod: 3280	Prod.kancelář:
Vyhotovil: Simona Horylová		SPP / Zakázka	Druh dokl. Č.dokl.	Ref.dokl.
Telefon: 585 106 229	Fax: 585 106 339	26834.	ZSSP 8041005336	12463721
E-mail: Simona.Horylova@Skanska.CZ			Č. odběratele:	831964

PROHLÁŠENÍ O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

číslo

1

období:

měsíc

Listopad

rok

2019

Počet příloh

1

ZHOTOVITEL	26271303 (IČO)	CZ699004845 (DIČ)
Název a sídlo	Skanska a.s. , Křížikova 682/34a, 186 00 Praha - Karlín	
Provádějíci závod	Stř. 0814 Strial	26834.800814.0001

OBJEDNATEL	831964 (IČO)	CZ00831964 (DIČ)
Název a sídlo	Obec Ludvíkovice Ludvíkovice 71,407 13 Ludvíkovice	
Smlouva o dílo číslo	10000143500	dodatek č. ... 1
ze dne		ze dne 27.11.2019

Název stavby:	Oprava MK 44c v Ludvíkovících	číslo :
Název fakturačního celku - stavebního objektu:	44c	
Místo stavby:	Ludvíkovice	kraj, okr. ÚK

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Stavební práce - dokončené Kč (měrné jednotky)		441 151,00	441 151,00
DPH v Kč		92 641,71	92 641,71
Stavební práce celkem vč. DPH Kč (měrné jednotky)		533 792,71	533 792,71

PROHLÁŠENÍ

Podpisáři prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech prov. prací odpovídá zadání objednatel v SOD nebo objednávce, platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti na místě ke dni zjišťování, a dále, že ceny uvedené v tomto protokole odpovídají cenám sjednaným v SOD nebo objednávce.
Zhotoviteli vzniká dnem podpisu tohoto protokolu právo na zaplacení ve smyslu podmínek sjednaných v SOD nebo objednávce.
Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů objednatel na úseku investiční výstavby nebo údržby.

Zjišťování provedených stavebních prací za období

Listopad 2019

ukončeno dne

29.11.2019

Za zhotovitele:

Jméno Radek Strial
funkce hl. stavbyvedoucí

Podpis



SKANSKA Skanska a.s.
Křížikova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8

Za objednatele:

Jméno Jaroslav Widermann
funkce tech.dozor objednatele

Podpis



Soupis provedených prací 11/2019

Stavba: Oprava MK č. 3c, 33c, 44c a 45c (Ludvíkovice)
 Objekt: MK 44c

Objednatel: Obec Ludvíkovice
 Zhotovitel: Skanska a.s.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 29.11.2019

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
										-54 990,00	434 586,00	
K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	295,000		295,000	23,00		23,00	6 785,00		6 785,00
K	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	5,500		5,500	142,00		142,00	781,00		781,00
K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2,300		2,300	142,17		142,17	327,00		327,00
K	119002411	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení	m2	30,000		30,000	274,00		274,00	8 220,00		8 220,00
K	119002412	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění	m2	30,000		30,000	130,00		130,00	3 900,00		3 900,00
K	121101101	Sejmutí omíčky nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	4,500		4,500	27,11		27,11	122,00		122,00
K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	227,650	-79,712	227,650	216,00		216,00	49 172,00	-17 218,00	31 954,00
K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	22,765	-7,971	22,765	21,00		21,00	478,00	-167,00	311,00
K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	25,000	-7,971	25,000	326,00		326,00	8 150,00	-2 599,00	5 551,00
K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,308		1,308	629,97		629,97	824,00		824,00
K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,131		0,131	45,80		45,80	6,00		6,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
											-54 990,00	434 586,00
K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	3,600		3,600	80,00		80,00	288,00		288,00
K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	3,600		3,600	13,89		13,89	50,00		50,00
K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	233,458	-79,712	233,458	148,00		148,00	34 552,00	-11 797,00	22 755,00
K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	700,374	-239,136	700,374	11,00		11,00	7 704,00	-2 630,00	5 074,00
K	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	134,288		134,288	79,00		79,00	10 609,00		10 609,00
M	58331212R	<i>materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133</i>	t	240,300		240,300	187,00		187,00	44 936,00		44 936,00
M	58343934R	<i>kameniva drčené hrubé frakce 8-32</i>	t	1,418		1,418	378,70		378,70	537,00		537,00
K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	420,224	-104,020	420,224	178,00		178,00	74 800,00	-18 516,00	56 284,00
K	171101112	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) pod 0,9 nebo mimo aktivní zónu	m3	35,805		35,805	52,00		52,00	1 862,00		1 862,00
M	58331202R.1	<i>zemina neseďavá nenamrzavá vhodná do násypu</i>	t	64,449		64,449	118,00		118,00	7 605,00		7 605,00
K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	0,648		0,648	69,44		69,44	45,00		45,00
M	58331202R.2	<i>zemina neseďavá nenamrzavá vhodná do zásypu</i>	t	1,166		1,166	118,35		118,35	138,00		138,00
K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	0,540		0,540	288,89		288,89	156,00		156,00
M	58337331	<i>šitérkopisek frakce 0/22</i>	t	0,972		0,972	296,30		296,30	288,00		288,00
K	181301102	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	72,000		72,000	33,00		33,00	2 376,00		2 376,00
M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - omice</i>	t	19,440		19,440	620,01		620,01	12 053,00		12 053,00
K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	72,000		72,000	4,00		4,00	288,00		288,00
M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i>	kg	1,080		1,080	102,78		102,78	111,00		111,00
K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	267,000		267,000	8,00		8,00	2 136,00		2 136,00
K	23020010R	Montáž chrániček podélně púlených	m	12,500		12,500	301,04		301,04	3 763,00		3 763,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
											-54 990,00	434 586,00
M	1383579	Úložný materiál Chráničky Pevné CHRANICKA DELENA 06110/2 CA	m	12,500		12,500	301,04		301,04	3 763,00		3 763,00
K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,120		0,120	800,00		800,00	96,00		96,00
K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	5,000	-5,000	5,000	125,00		125,00	625,00	-625,00	0,00
M	59224184	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	-1,000	1,000	206,00		206,00	206,00	-206,00	0,00
M	59224187	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	4,000	-4,000	4,000	308,00		308,00	1 232,00	-1 232,00	0,00
K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000		2,000	177,00		177,00	354,00		354,00
M	59224188	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000		2,000	344,00		344,00	688,00		688,00
K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	657,500		657,500	121,00		121,00	79 558,00		79 558,00
K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	286,300		148,622	370,00		370,00	0,00		54 990,00
K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 150 mm	m2	30,000		30,000	129,00		129,00	0,00		0,00
K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	0,120		0,120	208,33		208,33	0,00		0,00
K	573111112	Postřik infiltrační P1 z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	266,300		266,300	15,00		15,00	0,00		0,00
K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	269,500		269,500	11,00		11,00	0,00		0,00
K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	269,500		269,500	222,00		222,00	0,00		0,00
K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	6,500		6,500	86,00		86,00	559,00		559,00
M	10.076.827	Trubka kabelová chránička 160 černá	M	6,500		6,500	64,00		64,00	416,00		416,00
K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	1,200		1,200	501,67		501,67	602,00		602,00
K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	2,000		2,000	136,00		136,00	272,00		272,00
M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN 12/16	kus	2,000		2,000	374,00		374,00	748,00		748,00
K	877355122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	1,000		1,000	185,00		185,00	185,00		185,00
M	28612221R	odbočka kanalizační nalepovací PVC pro odbočné potrubí DN 160	kus	1,000		1,000	301,00		301,00	301,00		301,00
K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000		1,000	891,00		891,00	891,00		891,00
M	59223864	prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	1,000		1,000	277,00		277,00	277,00		277,00
M	59223858	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	1,000		1,000	706,00		706,00	706,00		706,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
											-54 990,00	434 586,00
M	59223850	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	1,000		1,000	680,00		680,00	680,00		680,00
K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		1,000	851,00		851,00	851,00		851,00
M	55242320R	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm vč. rámu	kus	1,000		1,000	4 142,00		4 142,00	4 142,00		4 142,00
M	59223874	koš vysoký pro uliční vpust, zároveň zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	1,000		1,000	666,00		666,00	666,00		666,00
K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000		1,000	190,00		190,00	190,00		190,00
K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000		1,000	234,00		234,00	234,00		234,00
K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	60,700		60,700	223,00		223,00	13 536,00		13 536,00
M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	6,300		6,300	146,03		146,03	920,00		920,00
M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	5,000		5,000	406,00		406,00	2 030,00		2 030,00
M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	44,000		44,000	154,00		154,00	6 776,00		6 776,00
M	59217035R	obrubník betonový obloukový vnitřní, vnější 78 x 15 x 25cm	m	1,400		1,400	419,29		419,29	587,00		587,00
M	59217019R	obrubník betonový silniční 100x10x20 cm	m	4,000		4,000	101,00		101,00	404,00		404,00
K	916231213R	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20 XF1	m	3,000		3,000	337,00		337,00	1 011,00		1 011,00
M	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m	3,000		3,000	100,00		100,00	300,00		300,00
K	919799R	Řezání obrubníků na potřebnou délku	kus	4,000		4,000	414,00		414,00	1 656,00		1 656,00
K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živčitého povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šílky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	14,000		14,000	103,00		103,00	1 442,00		1 442,00
K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000		1,000	237,00		237,00	237,00		237,00
K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000		1,000	32,00		32,00	32,00		32,00
K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	86,706		86,706	24,00		24,00	2 081,00		2 081,00
K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 040,472		1 040,472	5,00		5,00	5 202,00		5 202,00
K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	1,156		1,156	212,80		212,80	246,00		246,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
										-54 990,00		434 586,00
K	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	85,550		85,550	178,00		178,00	15 228,00		15 228,00
K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	46,894		46,894	33,99		33,99	1 594,00		1 594,00

DOD Dodatky

0,00 6 565,00 6 565,00

K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²		-295,000	-295,000		23,00	23,00		-6 785,00	-6 785,00
K	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m ³		-134,288	-134,288		79,00	79,00		-10 609,00	-10 609,00
M	58331212R	<i>materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133</i>	t		-240,300	-240,300		187,00	187,00		-44 936,00	-44 936,00
K	23020010R	Montáž chrániček podélně půlených	m		-12,500	-12,500		301,04	301,04		-3 763,00	-3 763,00
M	1383579	<i>Úložný materiál Chráničky Pevné CHRANICKA DELENA 06110/2 CA</i>	m		-12,500	-12,500		301,04	301,04		-3 763,00	-3 763,00
K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m ²		-328,750	-328,750		121,00	121,00		-39 779,00	-39 779,00
K	567123814	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m ²		266,300	266,300		436,00	436,00		116 107,00	116 107,00
K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²	m ²		266,300	266,300		46,00	46,00		12 250,00	12 250,00
M	693110410	<i>geotextilie netkaná geoNetex MB, 300 g/m², šíře 300 cm</i>	m ²		292,930	292,930		35,00	35,00		10 253,00	10 253,00
K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t		-85,500	-85,500		24,00	24,00		-2 052,00	-2 052,00
K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		-1 026,000	-1 026,000		5,00	5,00		-5 130,00	-5 130,00
K	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t		-85,550	-85,550		178,00	178,00		-15 228,00	-15 228,00
Celkem										434 586,00	-48 425,00	441 151,00

Za Objednatele: Obec Ludvíkovice

V Děčíně dne 29.11.2019

Za zhotovitele: Skanska a.s.

V Ústí nad Labem dne 29.11.2019

Jaroslav Wiederman, TDI

Radek Strial, hlavní stavbyvedoucí